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Descrizione e sottoattivià Dismissione del depuratore per collettamento del carico al depuratore di Monzambano  

Costo stimato dell’intervento € 125.000,00 

Soggetto responsabile Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova” 

Soggetti coinvolti Azienda Speciale e Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Risorse e soggetto finanziatore Tariffa del servizio idrico  

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione  

Risultati/prodotti attesi Miglioramento della qualità delle acque scaricate 

MONIT
ORAGG
IO 

Aggiornamento del  30/06/2021 

Situazione / scostamenti 

Alla luce della riqualificazione dell’impianto di Monzambano e stante l’attuale funzionalità e capacità 
dell’impianto di Ponti sul Mincio l’Azienda Speciale sta’ valutando una possibile posticipazione dell’intervento 

di dismissione.  
Il nuovo Piano degli investimenti è stato approvato dalla Provincia di Mantova il 16 aprile 2019 e prevede che 

la dismissione dell’impianto sia realizzata negli anni 2025-2027, a seguito del potenziamento del depuratore di 
Monzambano.  

 Aggiornamento del  07/04/2023 

 Situazione / scostamenti 
L’intervento non appartiene al piano quadriennale 23/26, l’impianto di depurazione di Ponti sul Mincio ha buone 

rese di funzionamento. 
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