Descrizione e softoattivita

Straordinaria manutenzione o sostituzione degli organi di manovra al fine di migliorare la funzionalitd delle paratoie
e quindi della regolazione del deflusso.

Soggetto responsabile AlPo
Soggetti coinvolti
Risorse e soggetto finanziatore 1.000.000 €

Criticita

Tempi previsti per I'attuazione

12 mesi (definizione del progetto preliminare) + 6 mesi (progetto definitivo e c.d.s.) + 6 mesi (Realizzazione)

Risultati/prodotti attesi

Aumento della precisione nella regolazione dei deflussi in Mincio.

Aggiornamento del

18/04/2023

Situazione / scostamenti

MONITORAGGIO

Lavori avviati per manutenzione straordinaria alle paratoie e meccanismi di movimentazione della
Diga.

Scheda compilata da

Ing. Marcello Moretti
~. marcello.moretti@agenziapo.it & 0521/797573
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