
o SCHEDA ATTIVITÀ 
2.17 COLLETTAMENTO DELLA FRAZIONE DI ROTTA MARENGO AL DEPURATORE DI MARMIROLO STRADA 

SOAVE 
u.o.p 

2-3 
 

Descrizione e sottoattività 
Collettamento carico generato dall’agglomerato di Rotta-Marengo al depuratore di Strada Soave a 

Marmirolo  

Costo stimato dell’intervento 1.500.000 €  

Soggetto responsabile Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova” 

Soggetti coinvolti Azienda Speciale e Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Risorse e soggetto finanziatore Tariffa del servizio idrico  

Criticità  

Tempi previsti per l’attuazione 2037 

Risultati/prodotti attesi Miglioramento della qualità delle acque scaricate 

MONIT
ORAGG
IO 

Aggiornamento del  30/06/2021 

Situazione / scostamenti 

Nel redigendo nuovo Piano d’Ambito è in corso di valutazione l’ipotesi di collettare il depuratore di Marengo a 

Marmirolo capoluogo, tale intervento non risulta prioritario in quanto il depuratore di Marengo rispetta in via 
continuativa i limiti allo scarico imposti. 

Il nuovo Piano degli investimenti è stato approvato dalla Provincia di Mantova il 16 aprile 2019 e non prevede 
la dismissione del depuratore di Marengo nel breve termine, ritenendolo idoneo al trattamento con l garanzia 

del rispetto dei limiti allo scarico. 

 Aggiornamento del  07/04/23 

  
L’intervento non appartiene al piano quadriennale 23/26, l’impianto di depurazione di Marengo ha buone rese 
di funzionamento. 
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