SCHEDA ATTIVITA

U.0.p.

2.21 STUDIO RELATIVO AL “MIGLIORAMENTO DELLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE NEL CANALE ARIELLO IN LOCALITA RIVALTA SUL
MINCIO NEL COMUNE DI RODIGO”.

Descrizione e sottoattivita

Studio relativo al “Miglioramento dello scarico delle acque meteoriche nel canale Ariello in localitd Rivalta sul Mincio nel
Comune di Rodigo” previsto dal Profocollo d'intesa finalizzato alla riduzione del rischio idraulico ed al miglioramento della
qualita delle acque superficiali del Medio e Alto Mantovano (attivita Errore. L'origine riferimento non é stata trovata.)

Soggetto responsabile

SISAM S.p.A.

Soggetti coinvolti SISAM S.p.A.
Risorse e soggetto finanziatore
Criticita
Tempi previsti per I'attuazione
Risultati/prodotti attesi

Aggiornamento del |Giugno 2021

Situazione /
scostamenti

MONITO
RAGGIO

Nel maggio 2017 & stato affidato I'incarico professionale allo Studio associato Ecotecno dei Proff. Collivignarelli, Papiri e
associati, con sede in Pavia, per effeftuare lo studio, con monitoraggio da svolgere per 12 mesi; sono stati frasmessi al Prof.
Papiri i dati relativi alla rete fognaria ed allo sfioratore (giugno 2017).

Nel giugno 2017 & stato effettuato il sopralluogo tecnico congiunto per il rilievo dell'area e per la definizione della
stfrumentazione necessaria per iniziare il monitoraggio (giugno 2017).

E stata acquistata ed installata tutta la strumentazione per il monitoraggio, che attualmente & in fase di test-collaudo: si
prevede diiniziare il monitoraggio annuale a partire da aprile 2018.

Aggiornamento febbraio 2019:

I monitoraggio della quantitd e qualitd delle acque sfiorate € in corso dal mese di oftobre 2018 e proseguird per 1 anno.
Nel frattempo & stato effettuato il rilievo plano-altimetrico dell’intera rete fognaria di Rivalta al fine di poter effettuare una
modellazione idraulica del suo funzionamento. La modellazione idraulica, unitamente al monitoraggio quali-quantitativo
dello sfioratore, consentird di valutare la quantitd e la qualitd delle acque sfiorate ed in definitiva di ricercare le soluzioni
tecniche piu idonee per le finalitd perseguite dal Protocollo d'intesa.

Aggiornamento giugno 2021:

I monitoraggio della quantitd e qualitd delle acque sfiorate & stato ultimato nel 2020.

Successivamente € stato deciso di elaborare il progetto denominato “Miglioramento della qualitd dello scarico delle
acque di sfioro nel Canale Ariello in localitd Rivalta sul Mincio nel Comune di Rodigo — realizzazione di un sistema di invaso
delle acque di prima pioggia a servizio dello scaricatore di Via Zibramonda”, il quale & stato fatto rientrare nel piu ampio
progefto “Interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri dei Laghi di Mantova™ che il Parco del Mincio ha




candidato nell’ambito delle risorse stanziate da Regione Lombardia in seno alla DGR n. 4197 del 18/01/2021 “Promozione
diinterventi di tutela e risanamento delle acque lacustri: criteri e modalitd per l'individuazione degli interventi da
ammettere al finanziamento regionale, in riferimento alla l.r. 9/2020".

E stato predisposto nel marzo 2021 il progetto di fattibilitd tecnica ed economica che si caratterizza per i seguenti
elementi:

- lo scaricatore di Via Zibramonda softende circa 2.000 abitanti equivalenti e quindi coinvolge circa i 5/6 delle
portate di scarico fognario sfiorate dell'intero agglomerato di Rivalta sul Mincio;

- lavasca fuori linea “di cattura” delle acque sfiorate dallo scaricatore di Via Zibramonda & prevista per un volume
diinvaso di 1.250 mc corrispondenti a circa 50 mc/ha impermeabile dell’agglomerato di Rivalta che recapita nel
predetto scaricatore;

- laredlizzazione della vasca permetterd di abbattere dell'80% la massa di COD e dell'87% la massa di SST in arrivo
allo scaricatore con grandi benefici ambientali sul recapito finale: il corpo idrico denominato Canale Ariello e in
definitiva sui laghi di Mantova;

- la vasca sard realizzata sull’area di sedime del vecchio depuratore di Rivalta (dismesso da decenni) ed in
corrispondenza della esistente stazione di sollevamento che recapita i reflui all' attuale depuratore in funzione;

- la vasca sard realizzata in cemento armato e il volume invasato durante I'evento meteorico sard portato
intferamente alla depurazione al fermine dell’evento e secondo le disposizioni del RR 6/2019.

L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 900.000,00 di cui & stato richiesto alla Regione un contributo del 70%
(€ 670.000,00) mentre il restante 30% (€ 270.000,00) potrd essere posto a carico del servizio idrico integrato e quindi nel
Piano degli Interventi del gestore Sicam 2020-2023.

Si € in attesa della pubblicazione della graduatoria regionale per verificare I'ammissibilitd al finanziamento.

Scheda compilata da

dott.ssa Manuela Pedroni — TEA Acque s.r.l.
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